

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 2
(1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) นี้เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

คณะนิติศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงาน และหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มีนาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	4
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1-2	
ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะนิติศาสตร์	5
ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์	7
การวัดผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)	17
ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ	

บทสรุปผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2573 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีความสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEX โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ/หน่วยงาน การติดตามประเมินความสำเร็จของแผน และปรับปรุงพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 -2573) ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน
ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ตารางที่ 1 รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ				คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)		
		งบประมาณตามแผนที่กำหนด	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนตัวชี้วัดตามแผน	ที่บรรลุ	ร้อยละความสำเร็จ
1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	24 โครงการ	2,055,000	966,540	1,088,460	47.03	40	7	17.50
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน	2 โครงการ	110,000	0	110,000	0	2	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม	9 โครงการ	375,000	175,140	199,860	46.70	16	3	18.75
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	2 โครงการ	80,000	39,565	40,435	49.45	6	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน	8 โครงการ	520,000	63,775	456,225	12.26	20	1	5.0

ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ที่	รหัส	โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์ (outcome)	ร้อยละ ความสำเร็จ ของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละของ การบรรลุ ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต											
1	694101084	โครงการพีแคมป์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1-30 ส.ค.69	1	0	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ
2	694101078	โครงการประเมินการบรรลุผล การเรียนรู้ที่คาดหวังของ หลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ	นิสิตที่สำเร็จ การศึกษามีคุณภาพ และทักษะตาม ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ที่หลักสูตร กำหนด	100	50,000	46,100	92.20	15 ก.พ.69	1	100	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ
3	694101081	โครงการพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันทางวิชาการของนิสิต	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50	100,000	25,000	25	1 มี.ค.- 30 มิ.ย.69	2	0	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ
4	694101083	โครงการพัฒนาองค์ลักษณะของ นิสิตตาม YLO และ Life Long Learning	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50	80,000	30,010	37.51	20 มี.ค.-30 มิ.ย.69	2	0	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ
5	694101086	โครงการวันรพีน้อมรำลึกพระ บิดาแห่งกฎหมายไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	180,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	7-30 ส.ค.69	2	0	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ
6	694101088	โครงการส่งเสริมการฝึก ประสบการณ์และทักษะทาง วิชาชีพ	หลักสูตรและการจัด การศึกษามีความ ร่วมมือกับสถาน ประกอบการในการ	100	80,000	78,730	98.41	14 ก.พ.69	2	100	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ

			ออกแบบและ ดำเนินการ									
7	694101074	โครงการนิเทศฝึกงาน	- หลักสูตรและการ จัดการศึกษามีความ ร่วมมือกับสถาน ประกอบการ - นิสิตที่ฝึกงานผ่าน การฝึกงานคิดเป็น 100 %	100	90,000	76,400	84.89	11 ธ.ค.68- 15 ม.ค.69	2	100	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ	
8	694101089	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ของนิสิตโดยวิทยากรบรรยาย พิเศษ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50	130,000	70,723	54.40	1 พ.ย.68- 30 ส.ค.69	3	0	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ	
9	694101076	โครงการปฐมนิเทศและสาน สัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์ บัณฑิตโครงการพิเศษ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย.69- 30 ก.ค.69	1	0	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ
10	694101090	โครงการส่งเสริมและพัฒนา หลักสูตรพิเศษ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50	30,000	16,000	53.33	15 พ.ย.68- 1 ส.ค.69	1	0	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ	
11	694105012	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ สนับสนุนการวิจัยและเอกสาร กฎหมายอย่างมีจริยธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	40,000		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	30 พ.ค.- 30 ก.ค.69	2	0	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ
12	694105010	โครงการอบรมการใช้โดรนเพื่อ การผลิตสื่อสำหรับบุคลากร และนิสิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	30 พ.ค.- 30 มิ.ย.69	2	0	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ
13	694104011	โครงการส่งเสริมพัฒนา กระบวนการศึกษาวิจัยทาง กฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2569	นิสิตชั้นปีที่ 4 มี ผลงานวิจัยและได้ มีการนำเสนอต่อ ส่วนงาน 100%	100	50,000	50,000	100	21 ต.ค.68	2	100	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยฯ	

14	694101068	โครงการจัดทำวารสาร นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย.- 30 ก.ค.69	1	0	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยฯ
15	694101079	โครงการพัฒนาทักษะการ เขียนหนังสือและตำราทาง กฎหมาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย.- 30 ส.ค.69	1	0	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยฯ
16	694101073	โครงการทุนส่งเสริมการจัดทำ หนังสือและตำราทางกฎหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10	150,000	15,000	10	1 มี.ค.- 30 ก.ค.69	2	0	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยฯ
17	694101070	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี บัณฑิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	35,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 -30 มิ.ย.69	1	0	รองฯคณบดี ฝ่ายวิชาการ
18	694101085	โครงการรับปริญญาและ ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และภาวะการมีงานทำ	จำนวนบัณฑิตที่เข้า ร่วมพิธีรับ พระราชทานปริญญา บัตรประจำปี การศึกษา 2567	100	130,000	126,460	97.28	9-11 มี.ค.69	1	100	รองฯ คณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ
19	694101082	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ นิสิต	นิสิตที่เข้าร่วม โครงการมีทักษะ และองค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ใน การทำงาน	100	150,000	128,234	-	15-20 มี.ค.69	1	100	รองฯ คณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ
20	694101069	โครงการตราชุนักกฎหมาย (ตราชูแคมป์)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	180,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย. - 30 ก.ค.69	2	0	รองฯ คณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ
21	694101087	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50	20,000	4,000	20	9 มี.ค.- 31 ก.ค.69	2	0	รองฯ คณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ

22	694101063	โครงการ Law up sport	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย. - 30 ก.ค.69	2	0	รองฯ คณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ
23	694101062	โครงการ Law Festival	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 ก.ค.- 30 ส.ค.69	2	0	รองฯ คณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ
24	694101066	โครงการกีฬาลูกกรงีเกมส์ (นิติศาสตร์ภาคเหนือ) ครั้งที่ 14	มีสถาบันการศึกษา สาขานิติศาสตร์ใน ภาคเหนือเข้าร่วม โครงการ 100 %	100	300,000	299,883	99.96	30 ม.ค.- 1 ก.พ.69	2	100	รองฯ คณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ

ที่	รหัส	โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์ (outcome)	ร้อยละ ความสำเร็จ ของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละของ การบรรลุ ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน											
1	694104009	โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัย คณະนิตศาสตร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	0	80,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย.- 30 ส.ค.69	1	0	ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิจัย
2	694104010	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตรนิสิตศาสตรมหาบัณฑิต	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	0	30,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 ก.ค.- 30 ส.ค.69	1	0	ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิจัย

ที่	รหัส	โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์ (outcome)	ร้อยละ ความสำเร็จ ของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วงระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละของ การบรรลุ ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม											
1	694105013	โครงการอบรมและเผยแพร่ ความรู้กฎหมายจราจรทางบก เพื่อความปลอดภัยทางถนน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	35,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1-30 ก.ค. 69	2	0	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ
2	694105008	โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนา ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจและ เสริมสร้างการเป็นผู้ที่ มี "จิตอาสา"	100	50,000	50,000	100	6-8 ธ.ค. 68	2	100	รองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิตฯ
3	694105011	โครงการอบรมความรู้กฎหมาย สำหรับนักเรียนมัธยม รุ่นที่ 3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย.- 30 ก.ค.69	1	0	รองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิตฯ
4	694105007	โครงการคลินิกกฎหมายเอกชน	อาจารย์มีสมรรถนะ ด้านการสอนตาม กรอบมาตรฐานมือ อาชีพ	100	30,000	28,000	93.33	21-24 มี.ค. 69	1	100	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ
5	694105006	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อ ชุมชน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50	150,000	84,600	56.40	1 พ.ย.68- 30 ส.ค.69	4	0	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ
6	694105003	โครงการ Life Law Learning Podcast ปีที่ 2/1 (ประจำภาค การศึกษาภาคปลาย 2/2568)	ส่วนงานมีสื่อพอด แคสต์ (podcast) ใน ชื่อ "Life Law Learning Podcast : เรียนรู้ กฎหมาย ได้ ตลอดชีวิต	100	25,000	12,540	50.16	4 เม.ย.69	1	100	รองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิตฯ

7	694105004	โครงการ Life Law Learning Podcast ปีที่ 2/2 (ประจำภาคการศึกษาภาคต้น 1/2569)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	25,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	0	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.69	1	0	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ
8	694105009	โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	0	1 ก.ค. - 31 ส.ค.69	2	0	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ
9	694105005	โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็น Green citizen ภายใต้บริบทของกฎหมายในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	30,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	0	7 พ.ค.69	2	0	ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิชาการ

ที่	รหัส	โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์ (outcome)	ร้อยละ ความสำเร็จ ของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละของ การบรรลุ ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ											
1	694103012	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง องค์กรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50	50,000	39,565	79.13	1 ม.ค.- 30 ก.ค.69	4	0	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
2	694103013	โครงการไหว้ครูและวันเกียรติยศ ระดับเข้มตราชุกณะนิติศาสตร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	0	30,000	ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 30 มี.ย.69	2	0	รองคณบดีฝ่าย คุณภาพนิสิตฯ

ที่	รหัส	โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์ (outcome)	ร้อยละ ความสำเร็จ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้ไป	ช่วงระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด โครงการ	ร้อยละของ การบรรลุ ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน											
1	694101067	โครงการจัดทำแผนพัฒนา สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเพื่อยกระดับ และรองรับทักษะแห่งอนาคต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย. – 30 ก.ค. 69	3	0	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
2	694101080	โครงการพัฒนาระบบกำกับ ติดตามตัวชี้วัดองค์กรโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	0	15 พ.ค. – 30 ก.ค. 69	2	0	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
3	694101065	โครงการกำกับติดตามและ ทบทวนการบรรลุวิสัยทัศน์, พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ คณะนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	290,000	6,240	2.15	1 มี.ค.- 30 มิ.ย.69	3	0	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
4	694101075	โครงการบริหารจัดการเพื่อ รองรับการประเมิน EdPEx 300 และ ITA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	50,000	44,640	89.28	6 ต.ค.68 – 8 พ.ค.69	3	0	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
5	694101071	โครงการเตรียมความพร้อม และการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาคณะ นิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	40,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	0	15 มิ.ย.- 30 ก.ค.69	2	0	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
6	694101072	โครงการทบทวนผลการ ประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษากายในและการจัดทำ	คณะฯ มีแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA	100	10,000	8,895	88.95	8 ม.ค.69	3	100	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

		Improvement Plan ประจำปีการศึกษา 2568	และระดับคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEX								
7	694101077	โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	50,000	4,000	8.0	12 ธ.ค.68 - 1 ส.ค.69	2	0	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
8	694101064	โครงการกำกับติดตามผล ประเมินความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการของคณะ นิติศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	0	1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 69	2	0	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

การวัด การวิเคราะห์ การพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงาน (Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

การวัดผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)

การดำเนินงานตามปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ 1-2 (รอบ 6 เดือน) ประจำปี พ.ศ. 2569 พบว่า คณะมีการดำเนินงานตามมิติของ Balanced Score Card ดังนี้

1. ด้านการเงิน

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการประชุมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของการดำเนินงานโครงการ งบดำเนินงาน และงบลงทุน และจัดสรรงบประมาณรายได้ให้แต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการของคณะฯ และให้มีความสอดคล้องกันพันธกิจและยุทธศาสตร์ทั้งของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และใช้งบประมาณและทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

2. ด้านลูกค้า

คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ โดยให้ความสำคัญกับนิสิตและกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และหน่วยงานยังคำนึงถึงเรื่องสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจและการเมือง การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป หลายๆ กิจกรรม/โครงการผู้เข้าร่วมจะได้รับมอบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร โล่รางวัล และ/หรือรางวัลอื่นเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ และมีการนำ OKR มาใช้ในส่วนงาน

3. ด้านกระบวนการภายใน

ผู้บริหารของคณะฯ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม/โครงการสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยยึดหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act (PDCA) มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการก่อน และหลังการดำเนินงาน เพื่อสร้างการรับรู้และสรุปผลการดำเนินงาน โดยคณะฯ มีโครงการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำเดือน

4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเพิ่มพูนทักษะความรู้และได้รับประสบการณ์ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในภายนอกหน่วยงาน และ/หรือจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และด้วยสถานที่การจัดกิจกรรม/โครงการ มีการจัดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทำให้นิสิตหรือผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ตรง จากการได้ลงพื้นที่หรือสถานที่จริง สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านและชุมชน มีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน และคณะนิติศาสตร์ได้มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานของคณะฯ

ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พบว่าคณะฯ มีแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการของปีต่อไป เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย โดยได้แยกแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ในอนาคต ตามหัวข้อของ Balanced Scorecard ดังนี้

1. ด้านการเงิน

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ให้แก่แต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการของคณะฯ โดยมุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน นั้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังมีบางกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานทำให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม เช่น โครงการรับปริญญาและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและภาวะการมีงานทำ, โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต โดยคณะฯ ได้มุ่งเน้นเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประโยชน์อย่างสูงสุด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพของนิสิต จึงเห็นควรให้เพิ่มเติมงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนอย่างเต็มที่

2. ด้านลูกค้า

ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คณะนิติศาสตร์ได้กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดรูปแบบหรือวิธีการดำเนินงานเพื่อให้มีความเหมาะสม แต่ ในการดำเนินงานควรพิจารณาช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานให้เหมาะสม เนื่องจากอาจเป็นช่วงระยะเวลา ของการสอบกลางภาคหรือปลายภาคเรียนของนิสิต หรือเป็นช่วงปิดภาคเรียน หรือการดำเนินงานที่ต้องลง พื้นที่หรือชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ชาวบ้าน เกษตรกร อาจเป็นฤดูที่ต้องทำการเกษตร หรือเป็นช่วงฤดูฝนควรพิจารณาช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินงานให้เหมาะสมรวมถึงต้องรวบรวมผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นข้อมูล ในการทบทวนกระบวนการ ดำเนินงานและพัฒนาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปได้

3. ด้านกระบวนการภายใน

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน พบว่าในการ ดำเนินงานคณะนิติศาสตร์ได้ยึดหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1.Plan - การวางแผน, 2.Do - การปฏิบัติ, 3.Check - การตรวจสอบ 4.Act - การปรับปรุง หรือกระบวนการ PDCA แต่การบริหารงานภายในหน่วยงานบางอย่างควรลดเวลาหรือขั้นตอนลงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ไม่ล่าช้า และมีประสิทธิภาพ ควรมีกระบวนการที่เหมาะสมหรือการนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทันสมัยและลดข้อผิดพลาด

4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ในการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ได้กำหนดลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การให้นิสิตลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง หรือการได้ปฏิบัติจริงจากการลงพื้นที่หรือจากสถานที่จริง แต่ในการลงพื้นที่/ชุมชนหรือสถานประกอบการภายนอกควรอยู่ในการกำกับดูแลของผู้เกี่ยวข้องหรือที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ตีร่วมกัน
